



Карта проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитанников при организации безопасного перемещения из логопедической группы в музыкальный (физкультурный) зал в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Октябрьский детский сад № 8 «Светлячок»»

Глава администрации

Октябрьского муниципального района
М.И. Молчан

Начальник Управления образования администрации Октябрьского муниципального района
Ю.В. Колодажная

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Смолина А.Ю. - заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Октябрьский детский сад № 8 «Светлячок».
Владелец процесса: Смолина А.Ю. - заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Октябрьский детский сад № 8 «Светлячок».
Периметр процесса: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Октябрьский детский сад № 8 «Светлячок» (далее - МДОУ «Октябрьский детский сад № 8»).

Руководитель проекта: Шамурина И.И. - старший воспитатель МДОУ «Октябрьский детский сад № 8».

Команда проекта: Булатова С.Н. - воспитатель логопедической группы МДОУ «Октябрьский детский сад № 8», Селиванова М.С. - воспитатель МДОУ «Октябрьский детский сад № 8».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: затраты по времени воспитателями при организации безопасного перемещения в музыкальный (физкультурный) зал.

Последствия: Затраты времени на организационные моменты по ТБ, нарушение режимных моментов, травматизм.

Причина возникновения: затраты времени на организацию по безопасному перемещению, отсутствие системы визуализации в символах, обозначающих опасность.

Ценность для заказчика: сокращение времени на перемещение, проведение мероприятий по расписанию. Создание системы визуализации в символах, способствующих безопасности поведения.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при безопасного перемещения	15мин *	сокращение в 3 раза
Создание системы визуализации в символах, способствующих безопасности поведения	отсутствие	наличие

*показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 24.04.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: - 24.04.2023-23.05.2023
- разработка текущей карты процесса - 24.04.2023-28.04.2023
- анализ и оценка текущего состояния процесса - 29.04.2023-10.05.2023
- разработка целевой карты процесса - 11.05.2023-15.05.2023
- разработка «дорожной карты» реализации проекта - 16.05.2023-23.05.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 24.04.2023
4. Внедрение улучшений - 25.05.2023- 19.07.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 20.07.2023-28.07.2023
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 28.07.2023

Согласовано:

Руководитель проектного офиса по внедрению бережливых технологий в системе образования Октябрьского муниципального района

Л.М. Липатова