




Карта проекта «Оптимизация процесса хранения материалов школьного музея в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Березовская основная общеобразовательная школа»

Глава администрации

Октябрьского муниципального района

 Молчан М.И.

Начальник Управления образования
администрации Октябрьского
муниципального района

 / Колодяжная Ю.В.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Быкова Н.В. - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Березовская основная общеобразовательная школа»
Владелец процесса: Быкова Н.В. - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Березовская основная общеобразовательная школа»
Периметр проекта: зал школьного музея «Крестьянская изба XIX - XX веков»
Муниципального общеобразовательного учреждения «Березовская основная общеобразовательная школа» (далее МОУ «Березовская ООШ»)
Границы проекта: от момента необходимости нахождения материала до нахождения материала

Руководитель проекта: Водякова О.Н. - руководитель музея МОУ «Березовская ООШ»
Команда проекта: Бобровникова Н.С. - педагог-организатор МОУ «Березовская ООШ»,
Важенина Т.П. - учитель русского языка и литературы МОУ «Березовская ООШ»,

2. Обновление выбора

Ключевой риск: нарушение реализации программы дополнительного образования
Последствия: сокращение музейной аудитории, потеря времени при поиске информации, снижение качества образовательных услуг, понижение имиджа школы
Причина возникновения: отсутствие регламента хранения материалов школьного музея
Ценность для заказчика: повышение эффективности музейной деятельности, сокращение времени на поиск информации для посетителей.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Регламент хранения материалов школьного музея	Отсутствие	Наличие
Время поиска материалов школьного музея классными руководителями и педагогами	25 мин*	Уменьшение в 4 раза

*показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 11.09.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 11.09.2023 - 10.10.2023
разработка текущей карты процесса – 11.09.2023 - 15.09.2023
анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.09.2023 - 27.09.2023
3. Разработка целевой карты процесса – 28.09.2023 - 02.10.2023
разработка «дорожной карты» реализации проекта – 03.10.2023 - 10.10.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 11.10.2023
4. Внедрение улучшений – 12.10.2023 – 06.12.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.12.2023 – 15.12.2023
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 15.12.2023

Согласовано:

Руководитель проектного офиса по
внедрению бережливых технологий в
системе образования Октябрьского
муниципального района

 / Л.М. Липатова