



Карта проекта «Оптимизация процесса хранения материалов школьного музея в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Новомосковская средняя общеобразовательная школа»

Глава администрации
Октябрьского муниципального района

М.И. Молчан

Начальник Управления образования администрации
Октябрьского муниципального района

Ю.В. Колодзяжная

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Васькова О.Г. - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомосковская средняя общеобразовательная школа»
Владелец процесса: Васькова О.Г. - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомосковская средняя общеобразовательная школа»
Периметр проекта: помещение школьного музея Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомосковская средняя общеобразовательная школа» (далее - МОУ «Новомосковская СОШ»)
Границы процесса: от момента возникновения необходимости поиска материала в музее школы до нахождения необходимого материала
Руководитель проекта: Симонова Л.С. - заместитель директора по УВР МОУ «Новомосковская СОШ»
Команда проекта: Петрова Т.Л. - учитель обществознания, технологии, Войтович Е.В. - учитель математики, информатики

2. Обновление выбора

Ключевой риск: нарушение реализации программы дополнительного образования, программы воспитания школы

Последствия: потеря времени при поиске материала, отсутствие порядка по систематизации материала, снижение качества образовательных услуг

Причина возникновения: отсутствие порядка хранения музейных материалов

Ценность для заказчика: повышение эффективности музейной работы, оптимизация работы по поиску конкретных материалов в музее

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Порядок хранения материалов школьного музея	Отсутствие	Наличие
Время поиска материалов учителями-предметниками и классными руководителями	20 мин.*	Уменьшение в 4 раза

* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 11.09.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 11.09.2023 - 10.10.2023
- разработка текущей карты процесса - 11.09.2023 - 15.09.2023
- анализ и оценка текущего состояния процесса - 16.09.2023 - 27.09.2023
- разработка целевой карты проекта - 28.09.2023-02.10.2023
- разработка «дорожной карты» реализации проекта- 03.10.2023 - 10.10.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 11.10.2023
4. Внедрение улучшений - 12.10.2023-06.12.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 07.12.2023 - 15.12.2023
6. Защита отчётной презентации и закрытие проекта - 15.12.2023

Согласовано:
Руководитель проектного офиса по внедрению
бережливых технологий в системе образования
Октябрьского муниципального района

Л.М. Липатова