



Карта проекта «Оптимизация процесса сбора и обработки данных об оплате питания учащихся в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Подовинновская средняя общеобразовательная школа»

Глава администрации

Октябрьского муниципального района
М.И. Молчан

Начальник Управления образования
администрации Октябрьского
муниципального района
Ю.В. Колодяжная

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса:
Шмидт Е.В. - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Подовинновская средняя общеобразовательная школа»

Владелец процесса:
Шмидт Е.В. - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Подовинновская средняя общеобразовательная школа»

Периметр проекта:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Подовинновская средняя общеобразовательная школа» (далее - МОУ «Подовинновская СОШ»)

Границы процесса:
от начала получения информации классными руководителями о необходимости предоставить данные об оплате питания родителями до формирования единой сводной таблицы по оплате родителями питания детей

Руководитель проекта:
Усачева Н.Л. – заместитель директора по УВР МОУ «Подовинновская СОШ»

Команда проекта:
Браун М.А. - заместитель директора по УВР МОУ «Подовинновская СОШ»
Глухова И.Н – инспектор по кадрам МОУ «Подовинновская СОШ»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:
длительный процесс сбора и передачи данных, неэффективность управления в следствии неоперативного получения и предоставления информации

Последствия:
- потеря данных
- возврат к бумажному документообороту
- расход бумаги

Причины возникновения:
- длительный период сбора данных
- отсутствие автоматизированной системы сбора и свода отчётности
- большая нагрузка на педагогов, ответственных за сбор данных

Ценность для заказчика:
- оперативность сбора требуемых данных
- равномерное распределение нагрузки на сотрудников
- экономия бумаги
- эффективное принятие управленческих решений
- сокращение времени контроля предоставления данных для отчета

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время на сбор и обработку данных	60 мин*	сокращение в 5 раз
Объем используемой бумаги для сбора данных по запросу	16 листов *	0 листов
Электронные таблицы для сбора данных	отсутствие	наличие

*- показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 11.09.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 11.09.2023 - 10.10.2023
- разработка текущей карты процесса - 11.09.2023 - 15.09.2023
- анализ и оценка текущего состояния процесса - 16.09.2023 - 27.09.2023
- разработка целевой карты процесса - 28.09.2023 - 02.10.2023
- разработка «дорожной карты» реализации проекта - 03.10.2023 - 10.10.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 11.10.2023
4. Внедрение улучшений - 12.10.2023 - 06.12.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 07.12.2023 - 15.12.2023
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 15.12.2023

Согласовано:
Руководитель проектного офиса по внедрению бережливых технологий в системе образования Октябрьского муниципального района
/ Л.М. Липатова