




**Карта проекта «Оптимизация процесса сбора и обработки данных
об участии обучающихся в мероприятиях для подведения итогов школьного конкурса «Класс года»
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Вагановская средняя общеобразовательная школа»**

Глава администрации
Октябрьского муниципального района
 / М. И. Молчан

Начальник Управления образования администрации
Октябрьского муниципального района
 / Ю. В. Колодзяжная

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Сараев Ю. А. – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Вагановская средняя общеобразовательная школа»

Владелец процесса: Сараев Ю. А. – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Вагановская средняя общеобразовательная школа»

Периметр проекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вагановская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Вагановская СОШ»)

Границы процесса: с момента начала сбора данных до окончания их обработки

Руководитель проекта: Владимиров Т. В. – заместитель директора по УВР МОУ «Вагановская СОШ»

Команда проекта: Хошлова Л. Н. – педагог-организатор МОУ «Вагановская СОШ», Сараева Н. Н. – учитель информатики МОУ «Вагановская СОШ»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: длительный процесс сбора и передачи данных, неэффективность управления в следствии неоперативного предоставления и получения информации

Последствия: несвоевременное принятие решений в следствии неполной информации с погрешностями вычислений

Причина возникновения: нарушение сроков формирования отчетности, значительные временные затраты педагогов, отсутствие автоматизации процесса

Ценность для заказчика: оперативность сбора данных, уменьшение временных затрат педагогов, сокращение времени предоставления данных и увеличение точности подведения итогов, эффективное принятие управленческих решений

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время на сбор и обработку данных	7 часов в месяц*	Сокращение в 7 раз
Порядок сбора и обработки данных	Отсутствие	Наличие
Автоматизация подведения итогов	Отсутствие	Наличие

* - показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 11.09.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 11.09.2023 – 10.10.2023
- разработка текущей карты процесса – 11.09.2023 – 15.09.2023
- анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.09.2023 – 27.09.2023
- разработка «дорожной карты» реализации проекта – 03.10.2023 – 10.10.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 11.10.2023
4. Внедрение улучшений – 12.10.2023 – 06.12.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.12.2023 – 15.12.2023
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 15.12.2023

Согласовано:
Руководитель проектного офиса по внедрению
бережливых технологий в системе образования
Октябрьского муниципального района

/ Л. М. Липатова

